PROCEDIMIENTO

DE ESTIMACIONES

Elaboró:	Revisó: Ing. Diana Citlali Nápoles R.	Autorizó: Lic. Ivonne Obregón G.

1. OBJETIVO.

Establecer las bases para la realización del proceso de elaboración de estimaciones periódicas.

2. ALCANCE.

El procedimiento tiene un alcance desde que el Residente de obra entrega la información del primer periodo a estimarse, hasta que Control de Proyectos recibe la última información a estimarse del proyecto. En caso de que el contrato con el cliente así lo requiera, el área de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente también deberán entregar la información que el cliente disponga como necesaria, ya sea para respaldar la estimación periódica o entregarla a manera de reporte directamente a su contraparte del cliente.

3. CAMPO DE APLICACIÓN.

Este procedimiento tiene como campo de aplicación todo proyecto que este regido por un contrato o identificativo único y que dicho proyecto haya sido asignado para su ejecución.

4. DEFINICIONES.

Proyecto: Es el proceso de resolución técnica de un problema. Se trata de un documento claro, detallado y conciso, con todas las especificaciones para la realización de la obra, organización de medios, personas, materiales y métodos constructivos. Todo proyecto de obra tiene asignados unos objetivos, unas especificaciones a cumplir, un plazo de realización y un presupuesto a emplear. Estas son las partes fundamentales y que definen el documento definitivo y sirven, en muchos casos de documento contractual.

Estimación: es la cantidad de volúmenes calculados según el generador por cada concepto elaborado en obra y que está contenido en el catálogo. Según sea el contrato de obra, se irá descontando la parte proporcional de anticipo, e incluirá en la suma total el impuesto IVA.

Generador de obra: son el conjunto de operaciones aritméticas referentes al cálculo de volúmenes de conceptos de la obra que se encuentran definidos en el presupuesto o catálogo, y que están llevándose a cabo en el proceso de la obra. Estos se pueden calcular en base a los planos, y ratificando en el proceso. El generador siempre estará referido a los ejes marcados en el proyecto y se enumerarán según la clave del concepto; así también se harán en unidades de pago que están definidas en el catálogo.

"Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa."

Dossier: es un documento escrito, en soporte físico o en versión digital, que presenta información acerca de uno o varios aspectos.

5. REFERENCIAS.

- Procedimiento Control de Información Documentada OH-PG-001-CA.

6. RESPONSABILIDADES.

Gerencia: Es responsabilidad de la gerencia facilitar la implementación de este procedimiento en cada proyecto.

Finanzas: Es responsabilidad de finanzas realizar la facturación al cliente en tiempo y forma.

Residente de obra: Es responsabilidad del residente de obra aplicar este procedimiento, siguiendo los lineamientos que en él se especifican.

7. POLÍTICA DE OPERACIÓN.

No aplica.

"Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa."

8. ACTIVIDADES.

RESPONSABLE	NUMERO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Residente de obra.	1	Entrega de información para realización de estimación.	**8.1** Periódicamente, el residente de obra proveerá de toda la información necesaria para la realización de la estimación (volúmenes, cantidades, generadores, dibujos, fotografías, etc.).
Calidad.	2	Entrega de información para soportar generadores (solo si aplica).	**8.2** Si el contrato lo requiere, calidad soportara la información periódica que se anexara a la estimación, con certificados de calidad, fichas técnicas, resultados de laboratorio, etc.
Residente de obra	3	Recibirá la información.	**8.3** Deberá revisar que la información que recibe este completa y sea la necesaria para poder soportar la estimación de acuerdo al periodo que se piensa estimar.
	4	Revisar los generadores.	**8.4** Se revisara que los generadores cubran claramente y en su totalidad los trabajos y periodo que conformaran la estimación.
	5	Realizar estimación periódica.	**8.5** Con la información recibida, se procederá a la realización de la estimación periódica.
	6	Presentar estimación a gerente general para revisión.	**8.6** Antes de entregar la estimación con el cliente, se deberá presentar con el gerente general para revisión.
		¿Aprobado por gerencia?	No. Ir a la actividad 2.
Residente de obra	7	Entregar la estimación periódica al cliente.	**8.7** Si. Una vez elaborada, revisada y debidamente soportada, esta estimación se entregara al cliente para su revisión y aprobación.
Residente de obra.	8	Dar seguimiento a estimación.	**8.8** Residente de obra será el responsable de dar seguimiento a la revisión con el cliente, atendiendo de manera pronta las observaciones sobre la estimación.
		¿Autorizada para facturación?	No. Ir a la actividad 8.

“Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa.”

Residente de obra.	9	Informar a contabilidad.	**8.9** Si. Informar a gerencia y contabilidad para la realización de la factura al cliente.
Contabilidad	10	Realizara la factura.	**8.10** Elaborar factura en base a los datos contenidos en la estimación. Dicha factura se envía o presenta al cliente para cobro.
		¿Es la última Estimación?	**No.** Ir a la actividad 1.
Residente de obra.	11	Informar a Calidad y Seguridad.	**8.11.** Si ya no existen pendientes para estimar, y si el contrato lo determina, se deberá informar al área de calidad, seguridad y medio ambiente para que terminen sus procesos con el cliente.
Calidad, seguridad y medio ambiente.	12	Entrega al cliente de dossier de calidad - seguridad y medio ambiente.	**8.12** Cerrar procesos de acuerdo a lo acordado con el cliente.
		Fin	

9. INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

N/A

10 . ANEXOS.

A1 Diagrama de flujo.

11 BITÁCORA DE CAMBIOS.

Revisión	Fecha	Responsable	Cambio realizado

"Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa."

“Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa.”