# PROCEDIMIENTO

# CONTROL DE PROYECTOS

# OBHU

| Elaboró: | Revisó: | Autorizó: |
|---|---|---|
| Arq. Yunuen Osiris Lemus | Ing. Diana Citlali Nápoles R. | Lic. Ivonne Obregón G. |

## 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos que se deben cumplir en el proceso de control de proyectos, para asegurar el cumplimiento de los requisitos adquiridos con el cliente y los de **OBHU**.

## 2. ALCANCE

El alcance de este procedimiento empieza desde que Gerencia hace entrega del contrato a ejecutarse al departamento de Control de Proyectos, y continúa hasta que Control de Proyectos emita su informe final y sea entregado a Gerencia. Los principales puntos que se llevarán durante la vida del proyecto son el establecer cronograma y presupuesto de obra, realizar estimaciones periódicas, hacer análisis y detectar a tiempo cualquier desviación a lo pronosticado fincando una estrategia a seguir para su corrección entre otras cosas.

## 3. CAMPO DE APLICACIÓN

Este procedimiento tiene como campo de aplicación todo proyecto que este regido por un contrato o identificativo único y que dicho proyecto haya sido asignado a *OBHU* para su ejecución.

## 4. DEFINICIONES

**Proyecto:** Es el proceso de resolución técnica de un problema. Se trata de un documento claro, detallado y conciso, con todas las especificaciones para la realización de la obra, organización de medios, personas, materiales y métodos constructivos. Todo proyecto de obra tiene asignados unos objetivos, unas especificaciones a cumplir, un plazo de realización y un presupuesto a emplear. Estas son las partes fundamentales y que definen el documento definitivo y sirven, en muchos casos de documento contractual.

**Estimación:** es la cantidad de volúmenes calculados según el generador por cada concepto elaborado en obra y que está contenido en el catálogo. Según sea el contrato de obra, se irá descontando la parte proporcional de anticipo, e incluirá en la suma total el impuesto IVA.

**Generador de obra**: son el conjunto de operaciones aritméticas referentes al cálculo de volúmenes de conceptos de la obra que se encuentran definidos en el presupuesto o catálogo, y que están llevándose a cabo en el proceso de la obra. Estos se pueden calcular en base a los planos, y ratificando en el proceso. El generador siempre estará referido a los ejes marcados en el proyecto y se enumerarán según la clave del concepto; así también se harán en unidades de pago que están definidas en el catálogo.

"Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa."

**Contrato:** Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones.

**Anticipo**: Es la acción y resultado de anticipar o de anticiparse, adelantar, prever y de manera en común en pagar por adelantado o en un tiempo estipulado el porcentaje acordado en base al monto del contrato. Este anticipo se usa principalmente para movilización, compra de materiales e inicio de actividades en la obra.

**Amortización:** Es el proceso financiero mediante el cual se extingue, gradualmente, una deuda por medio de pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes.

En las amortizaciones de una deuda, cada pago o cuota que se entrega sirve para reducir el importe de la deuda. Esto es aplicable solo en caso de haber recibido anticipo.

**Retención:** En caso que se mencione en el contrato, una retención es una disposición del Cliente hacia el Contratista para detraer parte de sus ingresos como forma de garantía.

**Penalización:** Es una multa económica que aplica el Cliente al Contratista como castigo por incumplir acuerdos contractuales previamente establecidos.

**Movilización:** Es la movilización de recursos disponibles (mano de obra, maquinaria, equipo, oficinas temporales, vehículos, servicios) para que la constructora consiga cierta capacidad para dar inicio al proyecto asignado.

**Desmovilización:** La desmovilización es el proceso por el cual una la constructora deja de ejercer actividades en el proyecto. Puede tratarse por culminación del mismo, recisión de contrato o renuncia al proyecto.

**Programa de obra:** Es un esquema el cual muestra las actividades a realizarse, el orden en que se desarrollaran, las fechas de inicio y fin, así como sus duraciones. Se pueden considerar costos parciales de las actividades, fechas de pago de estimaciones, etc.

"Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa."

## 5. REFERENCIAS

- Procedimiento Control de Información Documentada OH-PG-001-CA.

## 6. RESPONSABILIDADES

**Gerencia:** Es responsabilidad de la gerencia facilitar la implementación de este procedimiento en cada proyecto.

**Control de Proyectos:** Es responsabilidad de control de proyectos, aplicar este procedimiento, siguiendo los lineamientos que en él se especifican.

**Finanzas:** Es responsabilidad de finanzas proporcionar la información referente a egresos del proyecto dentro de los plazos convenidos previamente con control de proyectos.

**Residente de obra:** Es responsabilidad del residente de obra apoyar y proporcionar información necesaria dentro de los términos y plazos convenidos de cada proyecto.

## 7. POLÍTICA DE OPERACIÓN

No aplica.

“Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa.”

## 8. ACTIVIDADES.

| RESPONSABLE | NUMERO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| Gerente General. | 1 | Entrega de contrato del proyecto a ejecutarse. | **8.1** Gerencia entregará a control de proyectos el contrato del proyecto a ejecutarse. |
| Presupuestos. | 2 | Entrega de análisis de precios unitarios. | **8.2** El área de presupuestos entregará a control de proyectos los análisis del proyecto a ejecutar, con la explosión de insumos. |
| Control de proyectos. | 3 | Recibir información | **8.3** Control de proyecto recibe el contrato y análisis de precios unitarios junto con la explosión de insumos para llevar el control de los suministros. |
| Control de proyectos. | 4 | Elaboración de costos del proyecto a ejecutarse | **8.4** Se realiza el centro de costos y se coloca en la matriz compartida en el archivo hoja de cálculo (OH-FO-030-CP) y se sube en la nube de google para acceso de quien lo necesite. |
| Control de proyectos. | 5 | Analizar información recibida de gerencia. | **8.5** Control de proyectos obtiene variables a controlarse durante la vida del proyecto, como son: contrato, monto del contrato, tipo de contrato, precios unitarios, fecha de inicio, fecha de finalización, anticipos, retenciones, fechas compromiso, penalizaciones, etc. |
| Gerente General, presupuestos, control de proyectos y residente de obra. | 6 | Establecer cronograma y presupuesto interno. | **8.6** Se establecerá un presupuesto interno de obra, considerando los montos a disponer para ejecutar partidas como: material, mano de obra, herramienta, seguridad, maquinaria, indirecto, financiamiento, impuestos locales, etc.<br><br>**8.6.1** Considerando el periodo contratado para la ejecución del proyecto, los montos deberán ser prorrateados a lo largo del tiempo de ejecución, considerando los periodos en donde se ocuparan y excluyéndolos de los periodos en donde ya no serán necesarios, de esta manera se obtendrán los egresos programados por periodo (semana, quincena, mensual, etc.).<br><br>**8.6.2** Cabe mencionar que el total de egresos más la utilidad deberá dar el monto del contrato vendido. |

"Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa."

| | | | |
|---|---|---|---|
| Control de proyectos, residente de obra. | 7 | Realizar cronograma o programa de obra. | **8.7** Establecer programa de obra del proyecto, utilizando algunas de las herramientas disponibles en el mercado para este propósito como lo es primavera o el ms Project.<br><br>**8.7.1** Dicho programa de obra se deberá hacer, de acuerdo a la duración del proyecto, por lo menos a un tercer nivel, teniendo cuidado de relacionar correctamente las tareas y especificando las duraciones de las mismas teniendo cuidado de que la fecha de finalización del proyecto sea la contratada.<br><br>**8.7.2** Este programa o cronograma nos seria para llevar un control del avance del proyecto al estarlo alimentando periódicamente con datos reales recabados del propio proyecto, y de esta manera poder obtener fechas estimadas de finalización, tareas críticas y detectar desviaciones y así poder implementar a tiempo acciones para corregirlas. |
| Control de proyectos, residente de obra, calidad. | 8 | Realizar programa Project. | **8.8** Durante la vida del proyecto, se presentarán al cliente estimaciones periódicas.<br><br>**8.8.1** Previamente se establecerá en mutuo acuerdo con el cliente, el método a evaluar, realizar y presentar dichas tiempos de entrega en el programa Project con la acta de inicio según de acuerdo al cliente. Existen ocasiones en las que el contrato se indica, estas formas podrían ser por avance físico (la más usada), por porcentajes pre-establecidos (ponderados), etc.<br><br>**8.8.3** Residente de obra deberá entregar a control de proyectos las estimaciones firmadas por el cliente.<br><br>**8.8.4** De la misma manera, si en el contrato es requerido, calidad deberá dar soporte a cada material y/o prueba realizada en los trabajos desempeñados durante el periodo de estimación. |

"Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa."

| | | | |
|---|---|---|---|
| Control de proyectos, residente de obra, finanzas. | 9 | Aplicar controles de proyecto. | **9.9** Durante la vida del proyecto, y partiendo de haberse establecido el pio y el programa de obra, se deberá llevar controles. Estos controles nos permitirán realizar análisis con datos confiables, pudiendo detectar a tiempo las desviaciones que se presentan invariablemente en cada proyecto. Los principales controles son:<br><br>**9.9.1** Control de ingresos reales. Estos se capturarán en una tabla de Excel (OH-FO-031-CP) indicando el periodo a que pertenece. Se obtienen de las estimaciones aceptadas por el cliente y sus respectivas facturas. Se compara el ingreso real contra el ingreso programado en el presupuesto interno de obra en el mismo periodo.<br><br>**9.9.2** Control de egresos reales. Este dato es proporcionado por el departamento de finanzas, y se debe comparar en una tabla de Excel (OH-FO-031-CP) contra el egreso programado en el presupuesto interno de obra en el mismo periodo. |
| Control de proyectos | 10 | Emitir informe | **8.10** Se deberá establecer la periodicidad con la que se emitirá el informe de control de proyectos, pudiendo ser semanal, quincenal o mensual dependiendo del tiempo de ejecución del proyecto. Dicho informe se basará en la información de los controles que se estén llevando, exponiendo el estado actual del proyecto mediante gráficas y plasmando los resultados del análisis, así como la o las sugerencias para corregir las desviaciones encontradas de acuerdo al cliente. |
| Control de proyectos, gerencia. | 11 | Toma de decisiones. | **8.11** Control de proyectos le entrega el informe a gerencia, quien deberá revisar y analizar la información recibida.<br><br>**8.11.1** En caso de estar ante alguna desviación, y basado en el análisis recibido, podrá optar por la mejor solución a su alcance. |
| Control de proyectos. | 12 | Si aún no es el fin del proyecto, regresar al punto no.7 | **8.12** Se realizará este ciclo de trabajo durante toda la vida del proyecto. |

"Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa."

| | | | |
|---|---|---|---|
| R | 13 | Si es el final del proyecto se realiza el proceso de cierre de proyecto. | **8.13** El cierre de proyecto con el cliente se deberá hacer de acuerdo al procedimiento que el cliente mismo marque, teniendo la seguridad de que se estimaron todos los volúmenes de obra generados, de que se cobró todo el material suministrado y que todas las estimaciones se hayan facturado y cobrado.<br>Si el proceso de cierre lo indica, se deberá revisar con el área de seguridad y medio ambiente, así como de calidad, el cumplimiento y liberación de los puntos requeridos por el cliente. |
| Control de proyectos. | 14 | Emitir el informe final. | **8.14** Una vez que el proyecto cerro, se realizará un informe con toda la información generada durante la vida del proyecto. |
| Gerencia. | 15 | Recibir informe final. | **8.15** Gerencia recibirá el informe con el balance final. |
| | | Fin | |

## 9. INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

Matriz centro de costos (OH-FO-030-CP)

Resumen Financiero para proyectos (OH-FO-031-CP)

## 10. ANEXOS.

A1 Instructivo Matriz de centro de costos
A2 Instructivo Resumen financiero para proyectos.
A3 Diagrama de flujo.

## 11. BITÁCORA DE CAMBIOS.

| Revisión | Fecha | Responsable | Cambio realizado |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

"Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa."

“Se prohíbe la reproducción total y parcial de este documento sin autorización expresa.”